

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 17/2019

predmet zmluvy: „Prestavba objektu na hasičskú zbrojnicu“

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Obec Bracovce

072 05 Bracovce 275

PhDr. Ivana Kolesnáčová, starostka obce

00325074

2020738753

Prima banka Slovensko, a.s.

SK9156000000004203233005

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaný v obchodnom registri:

Myroslav Kuklyshyn

Alexandra Markuša 1883/14,

071 01 Michalovce

51 092 140

3120335460

Tatra banka, a.s.

SK3611000000002948044226

OR OS KE I, Oddiel: Po, VI.č.: 1010/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Preambula

- 1.1 Dňa 7. 3. 2019 bola uzavretá zmluva o dielo č. 17/2019 medzi zhotoviteľom Myroslav Kuklyshyn, IČO: 51092140 a objednávateľom Obec Bracovce, IČO: 00325074 predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo (ďalej len „zmluva“).
- 1.2 Počas realizácie diela zhotoviteľom sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na úprave platových podmienok.

II. Predmet dodatku

- 2.1 Za Čl. IV Platové podmienky a fakturácia sa vkladajú nové pododseky 5.1.1 a 5.1.2, ktorý znejú:
 - 5.1.1 Pri začatí stavby objednávateľ poskytne dodávateľovi platbu vo výške 22.000 eur.
 - 5.1.2 Ostatné platobné podmienky ostávajú v platnosti podľa Zmluvy o dielo č. 17/2019 Uzatvorenej zo dňa 7. 3. 2019.

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 3.2 Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Bracovce, 12. 3. 2019

Bracovce, 12. 3. 2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Obec Bracovce
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

.....
Myroslav Kuklyshyn