DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2021 zo dňa 1. 3. 2021

uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na zhotovenie a dodanie stavby

„Výmena strešnej krytiny na časti budovy v areály futbalového ihriska“

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	**Obec Bracovce**
Sídlo:	072 05 Bracovce 275
Zastúpený:	PhDr. Ivana Kolesnáčová, starostka obce
IČO:	00325074
DIČ:	2020738753
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK9156000000004203233005

(ďalej len „ objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:	**Anton Žofčák**
Sídlo:	
IČO:	40038203
DIČ:	1070727603
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	

(ďalej len „ zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany dňa 1. 3. 2021 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Zmluva o dielo“) za účelom realizácie diela „Výmena strešnej krytiny na časti budovy v areály futbalového ihriska“ (ďalej len „Dielo“).

Čl. I
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že bod III. ods. 3.1 Čas a miesto plnenia Zmluvy sa mení nasledovne : **Termín ukončenia: 30. 9. 2021**, a to z dôvodu, že počas realizácie diela nastali poveternostné podmienky, počas ktorých nebolo možné z technologického hľadiska dielo realizovať, realizácia diela bude pozastavená a náhradný termín ukončenia je stanovený dohodu zmluvných strán.

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom

rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.
3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Meniť, alebo doplňovať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
6. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jedno (1) vyhotovenie a Zhotoviteľ dostane jedno (1) vyhotovenie.
7. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce.

V Bracovciach, 14. 4. 2021

Objednávateľ:

.....

Obec Bracovce
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

V Bracovciach, 14. 4. 2021

Zhotoviteľ:

.....

Anton Žofčák